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. Kurzvorstellung D TF LR

. Warum Bauen mit Holz

. Integration Holzbau in Planung und Ausschreibung

. Darstellung in der Projektabwicklung

. Vergabe | Ausschreibung

. Praxisbeispiele

. Literaturempfehlung
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Holzbau | Bildungsbereich



Holzbau | Sport und Freizeit



Holzbau | Häuser



Holzbau | Innenräume



Warum  Bauen mit Holz

. Nachhaltiges Bauen

. Verwendung nachwachsender Rohstoff 

. Co² Pufferspeicher-Potenzial



Warum  Bauen mit Holz

. hohes Qualitätsmanagement durch Vorfertigung

. leise Baustelle

. saubere Baustelle

. schnelle Bauabwicklung

. Potenzial des zirkulären Bauens

. Potenzial des urbanen Materialspeichers durch Serialität



Warum  Bauen mit Holz

. „leichter“ Baustoff mit Hohem Potenzial für Nachverdichtung / Aufstockung

. gutes hygroskopisches Verhalten – feuchteregulierend

. gute Wärmedämmeigenschaften mit Flächenoptimierungspotenzial 



PLANUNG
ArchitektIn und IngenieurIn

WERKSTATTPLANUNG
Holzbauunternehmen

VORFERTIGUNG

MONTAGE

Vertrag
Holzbau-Unternehmen

Termin 
Übergabe

Input

Verzug

Verzug

Das Probleme mit dem Holzbau 
konventionelle Ausschreibung / Beauftragung der Holzbaufirma nach Abwicklungsmodell 
mit abgeschlossener Ausführungsplanung | im Rahmen der LPH 7 Vergabe

geplante 
Übergabe



PLANUNG
ArchitektIn und IngenieurIn

WERKSTATTPLANUNG
Holzbauunternehmen

VORFERTIGUNG

MONTAGE

Vertrag
Holzbauunternehmen

Termin 
Übergabe

Holzbau-
kompetenz

Zeitersparnis

Lösung für dem Holzbau
Integration der Holzbaukompetenz in Planungsphase

geplante 
Übergabe



Genehmigungszeitraum

Vorentwurf Entwurf Genehmigungsplanung Ausführungsplanung Ausschreibung Vergabe

konventionelles Wasserfallmodell
stufenweise aufeinander aufbauende Beauftragung

Baubeginn



Genehmigungszeitraum

Vorentwurf Entwurf Genehmigungsplanung Ausführungsplanung Ausschreibung Vergabe

konventionelles Wasserfallmodell
stufenweise aufeinander aufbauende Beauftragung – mit erforderlicher Wiederholungsleistung

Baubeginn

Feststellung 
Machbarkeit

Entwurf Genehmigungsplanung Ausführungsplanung



Genehmigungszeitraum

Vorentwurf Entwurf Genehmigungsplanung Ausführungsplanung Ausschreibung Vergabe

Integration Holzbaukompetenz in der Planung
Fachplanung (bspw. Arbeitsvorbereitung oder Holzbauunternehmer in der Planung integrieren

Baubeginn

Feststellung 
Machbarkeit
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-10%
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-20%

-10%

-20%

LPH1

0%

-10%

LPH2 LPH3 LPH4 LPH5 LPH6 LPH7 LPH8 LPH9

-20%

-10%

-20%

Vorteile frühzeitige Involvierung Firma

Klassischer Ablauf
Vergabe in einer späteren Projektphase

Alternativer Ablauf
Vergabe in einer frühen Projektphase

• Frühzeitige Kostensicherheit

• Frühzeitige Konstruktionsklarheit

• Frühzeitige Integration der Firma





Vergabe Holzbau

Europäische Vergaberichtlinien (2014)

. strategische Ziele

. Innovation

. Sozialverträglichkeit

. Umweltfreundlichkeit (wesentliche Argumentation für den Holzbau)

Vergabeverfahren in Abhängigkeit zum Vergabe-Schwellenwert

. öffentliche Ausschreibung

. beschränkte Ausschreibung

. freihändige Vergabe

. Verhandlungsverfahren mit oder ohne Teilnahmewettbewerb



Vergabe Holzbau

Auftraggeber legt folgende Rahmenbedingungen der Ausschreibung fest 

. Qualitäten der zu beschaffende Gegenstände 

. funktionalen, technischen und ästhetischen Anforderungen 

Die Vergabegrundsätze 

. Wettbewerbs

. Gleichbehandlung 

. Transparenz 

. Produktneutralität 

bilden den Rahmen des Leistungsbestimmungrechtes des AG 

Auf kommunalpolitischer Ebene (bspw. Gemeinderat oder Kreisrat) muss frühzeitig 
die Entscheidung zugunsten des Bauens mit Holz für ein Projekt festgelegt werden 



Vergabeform

Vergabe in Einzelgewerken
Der Holzbau wird meist als eigene Vergabeeinheit ausgeschrieben
Wesentlich ist hier die Schnittstellenkoordination im Ausführungsprozess

Generalunternehmervergabe
Der Auftraggeber kann die Vorteile der Termin- und Kostensicherheit nutzen.
Gegenwertig werden leistungsfähige Holzbauunternehmer als Nachunternehmer durch den GU hinzugezogen

Teil-GU Vergabe  
Der Holzbauer liefert eine dichte Gebäudehülle
Weiter Leistungen wie Ausbau, TA oder auch Rohbau inkl. Erdarbeiten können in Einzelvergaben oder als weitere Lose eines 
Teil-GU erstellt werden

Total-Übernehmer (TÜ) 
Entweder das Holzbauunternehmen im Lead oder als Projektpartner. 
Planung und Ausführung als Gesamtbeauftragung



Art der Ausschreibung

. Leistungsverzeichnis mit Einzelpositionen (LV´s)

. Funktionale Leistungsbeschreibung (FLB)



Referenz | Kaltensteinhalle | Vaihingen

. Einzelvergabe Holzbau | Einzelvergabe Planungsleistungen (ohne Holzbauer)

. Art der Ausschreibung als Leistungsverzeichnis

. Sporthallennutzung mit Schul- und Vereinsnutzung

. Planungszeitraum 2017-2019



Referenz | Kaltensteinhalle | Vaihingen

. Bauzeit 2019 – 2021
. Holzskelettbau mit Massivholzdeckenelementen und Fassade in HRB



Referenz | CIO Campus | München

. Einzelvergabe Holzbau | Einzelvergabe Planungsleistungen 

. Art der Ausschreibung als Leistungsverzeichnis

. Sporthallennutzung mit Forschungs- und Universitätsbereich

. Planungszeitraum 2015-2018



Referenz | CIO Campus | München

. Bauzeit 2017 – 2022 (1.BA) | 2022 – 2025 (2.BA)
Holzskelettbau mit Hohlkastenkosntruktion (19 Meter Auskragung)
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Literaturempfehlung

. Vergabehandbuch des Bundes (VHB)

. Leitfaden Bauvergabe

. leanWOOD
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